

# Ablauf Beteiligungskonzept Wasserstadt Limmer

Stand: 24.09.2014

Zeitraum

Herbst  
2014

Einsicht und Auswertung bestehender Unterlagen  
Büro plan zwei

- Büro plan zwei: Stadtverwaltung

Gespräche mit lokalen Akteuren  
Büro plan zwei

- Büro plan zwei: Gespräche mit
- Bürgern
- Immobilienwirtschaft
- Potentiellen Bewohnerschaft

Herbst  
2014

**Auftaktveranstaltung**  
mit dem OB  
4-5 Themeninseln  
Beteiligte Akteure:  
Stadtverwaltung, Bürger,  
Immobilienwirtschaft,  
potentielle Bewohnerschaft

- Öffentliche Veranstaltung - Auftakt mit dem OB
- Vorstellung Anwaltsplaner / Moderator
- Beginn Beteiligungsprozess
- 4-5 Themeninseln zu je einem Thema
- Fragen und Klärungspunkte zu Einzelthemen
- Zusammenfassung der Diskussionen von den Themeninseln
- Einladung zu Themenwerkstätten zur Vertiefung einzelner Themen

Winter  
2014

**4-6 Themenwerkstätten**  
Vertiefung zu je einem Thema

- Themenwerkstätten zu Einzelthemen mit beteiligten Akteuren und Gutachtern



Winter  
2014/15

**Zusammenfassende Planungswerkstatt**  
Beteiligte Akteure: Stadtverwaltung, Bürger, Immobilienwirtschaft, potentielle Bewohnerschaft

Frühjahr  
2015

**Überarbeitung der Planungsvariante**

- Überarbeitung der Planungsvariante mit den beteiligten Akteuren

Frühjahr  
2015

**Abschlusspräsentation im Stadtteil**  
Beteiligte Akteure:  
Stadtverwaltung, Bürger,  
Immobilienwirtschaft,  
potentielle Bewohnerschaft

- Vorstellung und Verabschiedung des Konsensplanes
- Verabredung der weiteren Arbeitsschritte
- Fortsetzung der begleitenden Moderation im weiteren B-Planverfahren

Frühjahr  
2015

**Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach BauGB**

- B-Plan-Verfahren begleitende Moderation mit den beteiligten Akteuren

Partizipationsprozess

B-Plan-Verfahren